

แบบประเมินโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนจตุรวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

1. ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. กลยุทธ์ที่ ๑

 มาตรฐานที่ ๑ และ ๑.๕

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ

- 1.นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 กลุ่มโรงเรียนจตุรวิทยานุกูลมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
- 2.นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 กลุ่มโรงเรียนจตุรวิทยานุกูลได้รับความรู้และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์
3. ร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนจตุรวิทยานุกูลมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อนำมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ
4. ร้อยละ 100 ของครูมีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

เชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนจตุรวิทยานุกูลมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

3. ระยะเวลาดำเนินงาน / โครงการ เมษายน ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ นางสาวพรทิพ กล้ารอด และคณะ

5. ผลการดำเนินการ งาน / โครงการ ต่อเนื่อง

5.1 ด้านปัจจัย

5.1.1 ระยะเวลาดำเนินการ

(✓) ตรงตามที่กำหนดในแผน () เร็วกว่าที่กำหนดในแผน

() ช้ากว่าที่กำหนดในแผน

5.1.2 สถานที่ที่ใช้ดำเนินการมีความเหมาะสม

(✓) มาก () ปานกลาง () น้อย

5.1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง

(✓) เหมาะสม

() ไม่เหมาะสม เพราะ.....

5.1.4 จำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ

(✓) มีเพียงพอ

() ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ.....

5.1.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ

(✓) ดีมาก () พอใช้ () ต้องปรับปรุง

5.1.6 จำนวนของบุคลากรหรือผู้ดำเนินงาน

() มากเกินไป (✓) เพียงพอ () น้อยเกินไป

5.1.7 ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง

(✓) ได้รับความร่วมมือดีมาก

() ได้รับความร่วมมือพอสมควร

() ได้รับความร่วมมือน้อย

5.1.8 การใช้จ่ายงบประมาณ

() มากกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน

(✓) พอตรงกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน

() น้อยกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน

5.2 ด้านผลการดำเนินงาน

5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

() สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(✓) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ

() ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....

5.2.2 ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ

() สูงกว่าเป้าหมาย (✓) เท่ากับเป้าหมาย () ต่ำกว่าเป้าหมาย

5.2.3 ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ

() พอใจมาก () พอใจ (✓) ยังต้องปรับปรุง

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

() 5.3.1 งาน / โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

() 5.3.2 งาน / โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย / กลยุทธ์ / จุดเน้น / ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ที่ระบุไว้ในแผน

() 5.3.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง

(✓) 5.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน / โครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผน

- ได้แก่กิจกรรมการเข้าร่วมการพัฒนาของนักเรียน
- สาเหตุเพราะโรงเรียนมีกิจกรรมเร่งด่วนเข้าแทรก

() 5.3.5 กิจกรรมของงาน / โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้

() 5.3.6 ขั้นตอนการใช้งบประมาณ ค่าเช่า หรือไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ สาเหตุเพราะ

.....

() 5.3.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการดำเนินงาน / โครงการ

(ถ้ามีโปรดระบุ)

5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข สำหรับการดำเนินงาน / โครงการต่อไป

- ควรให้มีวิทยากรภายนอกเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้และเทคนิคการเรียนการสอน

O-net ใหม่ๆ

- ผู้บริหารและครูผู้สอนควรนำผลข้อมูลจากการวัดประเมินผลครั้งนี้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

(ลงชื่อ)ผู้ประเมิน

(นางสาวพรทิพ กล้ารอด)

ภาพกิจกรรมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



ภาพกิจกรรมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



ภาพกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

